

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 24.05.2023

**Obec Pernink, IČ: 00254878**

jednající starostou obce Petrem Grohem  
se sídlem OÚ T.G.M. 1  
362 36 Pernink

*Dále jen „objednatel“*

a

**Střechy Kotrla, IČ: 01078607**

Jednající panem Janem Kotrlou  
se sídlem Nádražní 269  
362 36 Pernink

*Dále jen „zhotovitel“*

*Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek:*

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřeli dne 24.05.2023 smlouvu o dílo.
- 2) Dle ust. čl. II. odst. 1) této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na ceně za dílo, kdy položkový rozpočet, výkaz – výměr, tvoří přílohu této smlouvy.
- 3) Dle ust. Čl. VIII. odst. 1) této smlouvy o dílo se cena sjednává ve výši 221.239,- Kč vč. DPH, cena je smluvní a konečná. Dle odst. 2) bude záloha uhrazena pouze za zakoupený stavební materiál po předložení potvrzení o úhradě zhotovitelem.
- 4) Tímto dodatkem se pak smluvní strany dohodly na navýšení ceny za materiál oproti položkovému rozpočtu, výkaz – výměr o 15.683,- Kč bez DPH viz odůvodnění níže:  
K Vaší žádosti o podání zprávy, uvedení důvodu navýšení ceny materiálu oproti původní nabídce Vám sděluji, že dle nabídky ze dne 12.4.2023, byla zvýhodněná cena materiálu garantována do 30.4.2023. Vzhledem k tomu, že smlouva byla podepsána až 24.5.2023, nebyla již cena materiálu zvýhodněna a navýšila se automaticky o cca 10% bez DPH. Tedy o Vámi zmiňovanou částku. Za toto se omlouvám, ale vina není na mé straně. Tímto bych Vás chtěl požádat o vyslovení souhlasu s navýšením ceny z tohoto důvodu. Cena za provedení práce se nemění.
- 5) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

V Perninku dne 4.7.2023

V Perninku dne 4.7.2023

Zhotovitel:

Za objednatele:

03 E C  
362 36 PERNINK  
o.p.s. Karlovy Vary  
IČ: 00254878