

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 24.05.2023

Obec Pernink, IČ: 00254878

jednající starostou obce Petrem Grohem
se sídlem OÚ T.G.M. 1
362 36 Pernink

Dále jen „objednatel“

a

Střechy Kotrla, IČ: 01078607

Jednající panem Janem Kotrlou
se sídlem Nádražní 269
362 36 Pernink

Dále jen „zhotovitel“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tento dodatek:

- 1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřeli dne 24.05.2023 smlouvu o dílo.
- 2) Dle ust. čl. IV. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na době plnění předmětu smlouvy takto: bod 1) *Zahájení prací: 1.6.2023* bod 2) *Dokončení prací: 31.08.2023*.
- 3) Tímto dodatkem se pak smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění předmětu s tím, že podpisem tohoto dodatku ust. čl. IV. této smlouvy se mění bod 2) a to na následující znění : ***Dokončení prací: 27.10.2023***
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.

V Perninku dne 25.8.2023

V Perninku dne 25.8.2023

Zhotovitel:

Za objednatele:

OBEC
362 36 PERNINK
ok. Karlovy Vary
IČ: 00254878